

SPRINT 9 REPORT

Tanggal15-21 Mei 2026

PRODUCT OWNER:FullSnack

SCRUM MASTER:Fatimah Az Zakiyah(FAZ)

TEAM DEV:Fathiyaturohmah(FTA)

Maulidya Syifa Aszahra(MSA)

Fitri Aura Ramadhani(FAR)

Revani(RVN)

Fill with this pattern :

No	Size	Story Points	Mandays (Estimation)	Mandays (Realization)	Sprint Backlog				Implementation					Progress	
					Feature	Group	Issue	Assignee(s)	Rabu	Kamis	Jumat	Senin	Selasa		
1	XL	8	5 hari	3 HARI	Footer Component	FE	Pembuatan komponen footer sebagai tampilan bagian paling bawah halaman website	RVN	-	-	-	-	-	>	DONE
2	S	2	5 hari	3 HARI	Add Product Form Component	FE	Pembuatan form input produk snack baru beserta event submit untuk menambahkan data produk	FAR	-						DONE
3	L	5	5 hari	3 HARI	Products List Component	FE	Pembuatan container list untuk menampilkan kumpulan katalog produk snack pada halaman utama	FTA	-	-	-	-	>		DONE
4	L	5	5 hari	3 HARI	Product Card Component	FE	Pembuatan card produk untuk menampilkan informasi setiap snack seperti nama, harga, dan gambar	MSA			-	-	>		DONE
5	M	3	5 hari	3 HARI	Integration & State Setup	FE	Integrasi seluruh komponen serta pengaturan state utama agar data produk dapat ditampilkan dan	FAZ				-	-	>	DONE
6	L	5							-				-	-	
7	S	2							>						
TOTAL		30	0	0	TOTAL MANDAYS				0	0	0	0	0	0	
						TOTAL POINTS				30	0	0	0	0	
						REMAINING POINTS				0	0	0	0	0	